План-график

мероприятий по обеспечению реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Создание нормативно- правового, методического и аналитического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ			
1.1	Нормативно-правовое сопровождение по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с документами федерального, регионального, муниципального уровней, издание распорядительных актов школьного уровня	май - август	Администрация школы
1.2.	Проведение обследования по оценке условий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ	май - август	Администрация школы, завхоз школы
1.3.	Изучение методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС образования обучающихся с ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации, рабочих адаптированных программ по предметам учебного плана	четвертый квартал	Администрация школы
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ			
2.1.	Координация деятельности рабочей группы по реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	с 1 сентября	Администрация школы
2.2.	Организация и проведение мероприятий школьного уровня по актуальным вопросам реализации образования обучающихся с ОВЗ	постоянно	Администрация школы, руководители ШМО
2.3.	Организация и проведение семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ для педагогов	постоянно	Администрация школы, руководители ШМО

3. Кадровое и научно- методическое обеспечение			
3.1.	Обеспечение повышения квалификации следующих категорий работников по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (по плану-графику РИМК): - учителей начальных классов; -педагогов-психологов; -педагогов, задействованных в реализации внеурочной деятельности; - представителей школьных методических служб.	постоянно	Администрация школы, главный бухгалтер школы
3.2.	Обеспечение инструктивно- методическими изданиями ОГБОУ ДПО РИРО в рамках введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	постоянно	Администрация школы
3.3.	Консультирование по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	постоянно	Администрация школы
4. Финансовое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ			
4.1.	Использование методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, региональных методических рекомендаций	четвертый квартал календарного года	Главный бухгалтер ОУ Кузнецова Е.В.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ			
5.1	Проведение совещаний, семинаров, педсоветов по вопросам реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	учебный год	Администрация школы, руководители ШМО
5.2	Подготовка и проведение семинаров-практикумов по обобщению лучших педагогических практик по вопросам организации инклюзивного образования и создания	учебный год	Администрация школы, руководители ШМО

	специальных условий для получения качественного образования детьми-инвалидами с ОВЗ		
5.3.	Информационное сопровождение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ на сайте школы	постоянно	Администрация школы, руководители ШМО, инженер - программист
6. Контроль и мониторинг реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ			
6.1	Обеспечение участия в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	декабрь	Администрация школы, руководители ШМО, инженер - программист
6.2	Обеспечение участия в региональном мониторинге «Организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях Рязанской области в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»	апрель-май ежегодно	Администрация школы, руководители ШМО, инженер - программист